

Карта проекта «Оптимизация работы с отчетом «итоги успеваемости за отчетный период»» в МБОУ «Каракулинская СОШ»



<p>1. Вовлеченные лица и рамки проекта <u>Заказчик:</u> Устюгова Г.Ш. – директор МБОУ «Каракулинская СОШ». <u>Процесс:</u> формирование, согласование и утверждение отчета по итогам учебных триместров в школе. <u>Периметр проекта:</u> Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каракулинская средняя общеобразовательная школа». <u>Границы процесса:</u> от начала создания отчета, согласования и утверждения до сдачи отчета. <u>Руководитель проекта:</u> Морогова О.А. – заместитель директора по УВР. <u>Команда проекта:</u> Морогова О.А. – заместитель директора по УВР, Кожевникова Ю.А. – учитель физики, Новоселова С.В. – учитель математики, информатики.</p>			<p>2. Обоснование выбора</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ключевой риск: большой объем запрашиваемых документов, нарушение сроков подготовки и сдачи отчетов, отрыв педагогических работников от основной деятельности 2. Причины возникновения: отсутствие системы и регламента в предоставлении отчетности по итогам учебных триместров. 3. Ценность для заказчика: сокращение времени от момента начала создания отчета до момента сдачи требуемого отчета, сокращение неэффективного времени процесса на 30%, сокращение количества запрашиваемых документов в ОУ 													
<p>3. Цели и плановый эффект</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование показателя</th> <th>Текущий средний показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Разработка и оптимизация работы с отчетом «Итоги успеваемости за отчетный период» в ОУ</td> <td>100%</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени на предоставление отчетности (при расчете учитывается время, необходимое на оформление, согласование и утверждение одного отчета)</td> <td>100%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>Сокращение материальных затрат (бумага, краска)</td> <td>124 листа</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование показателя	Текущий средний показатель	Целевой показатель	Разработка и оптимизация работы с отчетом «Итоги успеваемости за отчетный период» в ОУ	100%	80%	Сокращение времени на предоставление отчетности (при расчете учитывается время, необходимое на оформление, согласование и утверждение одного отчета)	100%	70%	Сокращение материальных затрат (бумага, краска)	124 листа	0	<p>4. Ключевые события проекта</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Старт проекта – 01.09.2024г. 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 20.09.2024г Разработка карты текущего состояния процесса – 21.09.2024 г. – 26.09.2024г. Разработка карты целевого состояния процесса - 27.09.2024г. – 04.10.2024г. Разработка плана реализации проекта – 05.10.2024г. – 05.11.2024г. 3. Внедрение улучшений – 06.11.2024г. – 15.11.2024г. 4. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 16.11.2024г. – 29.11.2024г. 5. Защита и закрытие проекта – 30.11.2024г. – 10.12.2024г. 	
Наименование показателя	Текущий средний показатель	Целевой показатель														
Разработка и оптимизация работы с отчетом «Итоги успеваемости за отчетный период» в ОУ	100%	80%														
Сокращение времени на предоставление отчетности (при расчете учитывается время, необходимое на оформление, согласование и утверждение одного отчета)	100%	70%														
Сокращение материальных затрат (бумага, краска)	124 листа	0														