



Карта проекта
«Оптимизация документооборота в деятельности классных руководителей»
 (подготовка отчетов классных руководителей за отчетный период)

Общие данные: Заказчик: Процесс: Границы процесса:	Устюгова Г.Ш. -директор МБОУ «Каракулинская СОШ» Подготовка отчетов классных руководителей за отчетный период От начала сбора информации данных ответственным исполнителем до мониторинга сводной информации	Обоснование: 1.Высокий уровень трудозатрат классных руководителей и администрации ОУ при подготовке отчетов классных руководителей за отчетный период. 2. Большие временные затраты на написание отчета классного руководителя. 3.Отсутствие четкого алгоритма написания и согласования отчета классного руководителя. 4. Затраты на расходные материалы (бумага, краска в принтер)
Руководитель проекта: Команда проекта:	Орлова О.А. – заместитель директора по УВР Крюкова Е.С. –заместитель директора по УВР Перечнева М.А.-заместитель директора по УВР	
Цели и эффекты:		Сроки:
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса	min = 770 минут, max = 3710 минут	min = 280 минут, max = 665 минут
Эффекты:	1.Повышение эффективности работы администрации ОУ с классными руководителями путем составления отчетов при помощи Яндекс документов 2. Четкая регламентация процесса документационного оформления отчета классного руководителя. 3. Сокращение временных затрат классного руководителя на подготовку отчета о работе в отчетный период. 4. Повышение прозрачности, оперативного информирования администрации и классных руководителей 5.Уменьшение затрат на расходные материалы (бумага, краска в принтер) 6. Лишние перемещения классных руководителей	
		1. Старт проекта 1.09.2023 2. Анализ текущей ситуации и разработка целевого состояние процесса (01.09.2023-20.12.2023) - разработка текущей карты процесса (1.10.2023-10.10.2023) - поиск и выявление проблем (11.10.2023-15.10.2023); - разработка «дорожной карты (1.09.2023-15.10.2023) - реализации проекта (1.09.2023-20.12.2023) 3. Внедрение улучшений (1.12.2023-15.12.2022 4. Закрытие проекта (20.12.2023).