

УТВЕРЖДЕНО  
 Директор МБОУ «Каракулинская СОШ»  
 Ш. Устюгова



**Карта проекта «Оптимизация процесса использования времени школьных перемен»**

<p><b>1. Вовлечённые лица и рамки проекта:</b>  <u>Заказчик проекта:</u> Устюгова Гульнара Шамильевна  <u>Процесс:</u> школьные перемены  <u>Границы процесса:</u> начало: звонок на перемену, окончание: звонок на урок  <u>Руководитель проекта:</u> Крюкова Елена Сергеевна, заместитель директора по УВР  <u>Команда проекта:</u> учитель начальных классов – Коренева Е.В., советник директора по воспитанию - Исаенко О.В.</p>	<p><b>2. Обоснование выбора</b>  <u>Ключевой риск:</u> Нерациональное использование учителем начальных классов времени школьных перемен.  <u>Последствия:</u> 1. Несвоевременная подготовка к уроку, повышенная тревожность за обучающихся во время перемен, отсутствие времени на отдых и решение рабочих вопросов у учителя.          2. Неэффективное использование времени перемен обучающимися.          3. Травматизм обучающихся во время перемен.  <u>Причины возникновения:</u> Отсутствие системы работы по организации досуга обучающихся во время школьных перемен.  <u>Ценность для заказчика:</u> Рациональное использование времени перемен учителями и учащимися.</p>												
<p><b>3. Цели и плановый эффект</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Рациональное использование времени школьных перемен учителем (хронометраж)</td> <td>5 мин</td> <td>45 мин</td> </tr> <tr> <td>Использование времени школьных перемен учащимися для развития и полноценного отдыха (хронометраж)</td> <td>10 мин</td> <td>45 мин</td> </tr> <tr> <td>Удовлетворённость учителей информационно-образовательным пространством школы (анкетирование)</td> <td>10%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Рациональное использование времени школьных перемен учителем (хронометраж)	5 мин	45 мин	Использование времени школьных перемен учащимися для развития и полноценного отдыха (хронометраж)	10 мин	45 мин	Удовлетворённость учителей информационно-образовательным пространством школы (анкетирование)	10%	100%	<p><b>4. Ключевые события проекта,</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>Старт проекта:</u> 29.11.2024г.</li> <li><u>Опрос участников процесса:</u> 29.11.2024-01.12.2024</li> <li><u>Анализ опроса, диагностика и разработка целевого состояния процесса:</u> 02.12.2024-04.12.2024г.          - разработка карты текущего состояния процесса: 02.12.2024          - анализ и оценка текущего состояния процесса: 02.12.2024-04.12.2024          - разработка карты целевого состояния процесса: 05.12.2024          - разработка плана реализации проекта: 06.12.2024</li> <li><u>Внедрение улучшений:</u> 09.12.2024</li> <li><u>Анализ и оценка достижений целевых показателей проекта:</u> 13.12.2024</li> <li><u>Закрепление результатов и закрытие проекта:</u> с 16.12.2024 по 25.05.2025</li> </ol>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель											
Рациональное использование времени школьных перемен учителем (хронометраж)	5 мин	45 мин											
Использование времени школьных перемен учащимися для развития и полноценного отдыха (хронометраж)	10 мин	45 мин											
Удовлетворённость учителей информационно-образовательным пространством школы (анкетирование)	10%	100%											