

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 МБОУ «Каракулинская СОШ»
 Г.Ш. Устюгова



**КАРТА ПРОЕКТА
 МБОУ «Каракулинская СОШ»**

«Оптимизация процесса взаимодействия школы и социальных партнеров с. Каракулино в части планирования»

ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА ПРОЕКТА			ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА	
<p>Заказчик: администрация школы и учреждения дополнительного образования.</p> <p>Периметр проекта: с. Каракулино</p> <p>Процесс: составление совместного плана мероприятий на месяц.</p> <p>Границы процесса: 15 число месяца – 15 число следующего месяца.</p> <p>Руководитель проекта: Г.Ш.Устюгова, директор.</p> <p>Команда проекта: заместитель директора по УВР МБОУ «Каракулинская СОШ» Перечнева М.А., заместитель директора по УВР МБОУ «Каракулинская СОШ» Орлова О.А., директор МБУ ДО «ДДТ Каракулинского района», МБУ ДО «Детская спортивная школа», МБУ ДО «Детская школа искусств», МЦ «Спутник», МБУК «КРЦК».</p>			<ol style="list-style-type: none"> Отсутствие совместного плана мероприятий. Конфликты между школой и социальными партнерами. Совпадение школьных мероприятий с мероприятиями социальных партнеров села. Несвоевременность заполнения плана работы социальными партнерами. Отсутствие интеграции мероприятий школьного и дополнительного образования. Нарушение принципа свободы и выбора ребенка. 	
ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ			КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА	
Наименование цели, ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	<ol style="list-style-type: none"> Старт проекта 15.10.2024 Диагностика и определение целевого состояния 15.10.2024 Внедрение улучшений 10.11.2024 – 20.11.2024 Закрепление результатов и закрытие проекта 30.11.2024 <ul style="list-style-type: none"> - разработка карты текущего состояния 25.10.2024 - разработка карты целевого состояния 25.10.2024 - совещание по защите подходов внедрения 20.11.2024 - завершающее совещание 10.12.2024 	
Сокращение временных затрат заместителей директоров при составлении плана мероприятий, минут	490	50		
Удовлетворенность составления совместного плана мероприятий, %	25	100		
Планируемые эффекты: <ol style="list-style-type: none"> Разработка совместного плана работы на месяц в Google таблице. Сотрудничество между школой и социальными партнерами. Отсутствие конфликта между учреждениями. Интеграция мероприятий. Свобода выбора обучающегося. 				